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   当社子会社（ソマテック株式会社）大和工場の建設工事進捗状況のお知らせ 
 

 当社の１００％子会社ソマテック株式会社の大和工場（宮城県大和町）第 1 期建設工事がまもなく完了

し、生産設備の点検・試生産等を経て、来年度第２四半期に新設のコーティング設備を使用した「高機能

フィルム製品」の本格生産を開始できる見通しとなりましたので、今後のスケジュールの概要を下記の通

りお知らせ致します。    

 本建設工事の進捗につきましては、その進展過程で、リーマンショックの影響による工事の一時中断や、

更には、本年 3 月に発生した東日本大震災の影響による完了時期の延期など、紆余曲折を経ながらようや

く工事の完了を迎えるに至りました。 

 なお、生産設備の導入につきましては、リーマンショック後に生じた当社製品に対する需要ニーズの変

化や、東日本大震災による設備調達への諸般の状況変化などを勘案して、当初に計画した第 2 期工事予定

分を優先させて進めております。  

  

                   記    

 
１．今後のスケジュールの概要 

 １．建屋・設備の検収・引渡し：  平成 24 年 1 月 27 日（予定） 

 ２．新工場の竣工式     ：  平成 24 年 4 月 17 日（予定） 

 ３．試生産ののち本格生産開始：  平成 24 年度 2 四半期を予定 

 

２．今後の業績に与える影響  

   本件による平成 24 年 3 月期の当社業績に与える影響は軽微であります。 
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